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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy w Załuskach, Krajowy numer identyfikacyjny 55127200000000, ul. Załuski  67,
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faks 23 6619013 wew. 114.

Adres strony internetowej (url): http://ugzaluski.bip.org.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji:

Punkt:

W ogłoszeniu jest: Nie

W ogłoszeniu powinno być: Tak 1. Istotne zmiany treści niniejszej umowy, przewidziane przez

Zamawiającego, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2.

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sytuacji

niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, na uzasadniony wniosek w

następujących przypadkach: 1) zmiany adresu Wykonawcy, 2) zmiany nazwy firmy Wykonawcy,

3) wystąpi konieczność zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, 4) wystąpi okoliczność,

której nie można było przewidzieć podczas zawierania umowy, a która uniemożliwia realizację

umowy w jej pierwotnej treści, 5) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany
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Podwykonawcy i/lub części wykonywanego przez niego zakresu robót, bądź wprowadzenia

nowego Podwykonawcy; jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu,

na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.

1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 6) zmiany w zakresie

podwykonawstwa - możliwe jest samodzielne realizowanie umowy lub jej części, pomimo

zadeklarowania udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia, 7) zmiany w zakresie

podwykonawstwa – możliwe jest zlecenie podwykonawcy innego zakresu zamówienia, aniżeli

wskazany przez Wykonawcę w ofercie, 8) zmiany spowodowane koniecznością zrealizowania

przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych niż

wskazane w materiałach przetargowych w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 9)

możliwa jest zmiana umowy, która w sposób obiektywny jest korzystna dla Zamawiającego, a

na dokonanie tej zmiany wyraża zgodę Wykonawca, 10) zmiany dotyczące wynagrodzenia w

przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez

Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili

zawierania umowy; w takiej sytuacji wynagrodzenie umowne ulegnie obniżeniu o wartość

robót objętych rezygnacją, 11) w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w

umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać

usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie umowy celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów

przez strony, 12) zmiany strony umowy w sytuacji, gdy pracę i obowiązki Wykonawcy

przejmie inny podmiot; np. Podwykonawca; w szczególnych okolicznościach możliwa jest

zmiana umowy polegająca na tym, iż prawa i obowiązki wszystkich członków

konsorcjum/wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie/przejmie jeden z

członków Konsorcjum/jeden z Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie/, 13)

dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich

wprowadzeniu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, nie wpłynęłaby na krąg

podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego, 14) wystąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania

przedmiotu zamówienia spowodowana: a) zmianą dokumentacji projektowej w przypadku

wystąpienia konieczności jej zmiany, m.in. w zakresie aktualizacji rozwiązań projektowych z
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uwagi na postęp technologiczny, z powodu wad ukrytych, istotnych braków lub błędów w

dokumentacji projektowej również polegających na niezgodności z przepisami prawa, b) w

przypadku zmiany w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się

Wykonawcy do takiej zmiany, tj. w sytuacji, gdy dalsze wykonywanie przedmiotu umowy

jest niemożliwe z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej

oraz dostosowanie się Wykonawcy do wprowadzonych zmian; przesunięcie terminu może

objąć czas dokonywania zmian w dokumentacji oraz czas niezbędny do pozyskania przez

Wykonawcę stosownych zasobów (wynikających ze zmian) do dalszego wykonywania

prac, c) zmianą spowodowaną nieprzewidzianymi w umowie nadzwyczajnymi warunkami:

niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, działanie siły wyższej w rozumieniu

kodeksu cywilnego lub innymi przyczynami niezawinionymi przez Wykonawcę oraz

niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące obiektywną niemożliwością

prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności, d) ze względu na warunki

geotechniczne, których nie można było przewidzieć, e) siłą wyższą lub innymi

okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu

należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć; w takim przypadku termin

realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania zdarzenia nieprzewidywalnego, f) w

przypadku wystąpienia stanu nadzwyczajnego uniemożliwiającego dotrzymanie terminu

realizacji zamówienia (np. stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej); w takim przypadku

termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego, g)

zmiany będące następstwem wstrzymania robót przez uprawnione organy z przyczyn

niewynikających z winy Wykonawcy, h) nie uzyskaniem decyzji administracyjnych,

uzgodnień, opinii, niezbędnych do zakończenia prac stanowiących przedmiot umowy,

pomimo złożenia kompletnych wniosków do właściwych organów w terminach

przewidzianych w odpowiednich przepisach na ich wydanie, i) zmianą przepisów prawnych

istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na zakres lub termin

wykonania przedmiotu zamówienia, j) przedłużeniem, w stosunku do terminów

określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ

na termin wykonania przedmiotu zamówienia, a nie wynikających z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy, k) wystąpieniem wyjątkowo niesprzyjających warunków

atmosferycznych uniemożliwiających, w okresie ich występowania, realizację przedmiotu

zamówienia i mających wpływ na termin wykonania; w takim przypadku termin realizacji

umowy zostanie wydłużony o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych i
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udokumentowany danymi publikowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki

Wodnej, l) wystąpieniem konieczności wykonania robót zamiennych mających wpływ na

koszt i/lub termin realizacji zadania podstawowego, m) zaistnieniem okoliczności

leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją

finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub

okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, n)

w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej

warunków terenowych, w szczególności istnienia niezainwentaryzowanych obiektów

budowlanych, sieci lub instalacji; w przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od

założonych, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych

uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia

kolidującego uzbrojenia, o) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych,

które nie są możliwe do wykonania w pierwotnie określonym terminie realizacji

przedmiotu zamówienia. p) w przypadku konieczności wykonania zamówień

dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy, q)

wstrzymaniem przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności

leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości

zawinionych przez Wykonawcę), r) na skutek decyzji służb, inspekcji i straży, które

spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.
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